

WERKWIJZE ECD SELECTIETRAJECT

1 Oriëntatie fase

ECD kaders
bepalen



Interviews
sleutel-
functionarissen



Eisenpakket
bepalen



Longlist
shortlist



2 Selectie fase

RFP opstellen &
offertes opvragen



Demo
shortlist ECD's



Referenten
scoren



Evaluatie &
principekeuze



3 Contracteer fase

Onderhandelen



Implementatieplan
opstellen



Contracteren



ECD IMPLEMENTATIETRAJECT



Volgt na succesvol ECD Selectietraject